



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА  
(РОСТРАНСНАДЗОР)**

**П Р И К А З**

*08 сентября 2016г.*

№ СС-906 фвс

Москва

В соответствии с п. 9.8 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398 и во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 3348п-ПЗ6 о повышении эффективности текущих управленческих процессов, внедрении принципов проектного управления и определения приоритетных направлений деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее – Служба) п р и к а з ы в а ю:

1. Применять проектное управление в качестве основного подхода для реализации приоритетных задач, стоящих перед Службой, и к управлению деятельностью Службы.

2. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности Службы на 2016 год достижение целей и задач Публичной декларации целей и задач Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2016 год (далее – цели и задачи Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2016 год). Реализацию указанных целей и задач, в качестве «пилотного проекта», обеспечить на основе принципов проектного управления.

3. Утвердить План реализации целей и задач Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2016 год (Проектное управление) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Ответственным руководителям проектов обеспечить выполнение параметров и достижение целей проектов, предусмотренных Планом реализации


целей и задач Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2016 год (Проектное управление), в установленные сроки.

5. Руководителям структурных подразделений Центрального аппарата Службы до 23 декабря 2016 года подготовить предложения по перечню задач Службы на 2017 год, реализация которых целесообразна в рамках проектного управления.

6. Административному управлению довести настоящий приказ до ответственных руководителей проектов и членов команд проектов под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя



С.Н. Сарицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Приказу Ространснадзора

от 28.09.2016 № 88-906/Фс

ПЛАН  
реализации целей и задач  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2016 год  
(Проектное управление)

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	

1. Цель Декларации: Повышение эффективности функционирования системы государственного контроля и надзора в сфере транспорта

1.1	Оптимизация структуры Ространснадзора и его территориальных управлений	1) Повышение эффективности работы управлений; 2) Оптимизация численности обеспечивающего персонала; 3) Увеличение численности инспекторского состава.	Оптимизация структуры управлений Госавтонадзора	Руководитель проекта: А.Ч. Ахохов  Команда проекта: Ю.Н. Нежмлин В.Л. Филиппов С.Г. Девятов Д.Г. Ефимов	1) Подготовка и направление в Минтранс России предложений по вариантам оптимизации структуры управлений Госавтонадзора.  2) Подготовка детального плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации структуры управлений (далее – План мероприятий).	до 15.07.2016	Отчет руководителя проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (в течение 10 дней после исполнения последнего пункта Плана мероприятий)

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта					
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок						
1.2.	Разработка и внедрение системы оценки эффективности и деятельности территориальных управлений Ространснадзора	1) Повышение эффективности работы управлений; 2) Выработка системного подхода к оценке эффективности и деятельности территориальных управлений; 3) Повышение объективности и прозрачности процедуры оценки результатов деятельности.	Постатное внедрение комплексной системы оценки эффективности и деятельности территориальных управлений Ространснадзора	Руководитель проекта: М.В. Кузнецов  Команда проекта: Р.В. Галайцев В.В. Кононенко Ю.Н. Нежемин Г.Б. Сарфанов В.Е. Поддубный	5) Выполнение утвержденного Плана мероприятий.	В соответствии со сроками исполнения пунктов Плана	Отчет руководителя проекта о выполнении пунктов Плана мероприятий (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения каждого пункта Плана)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении целей проекта (в течение 10 дней после исполнения пункта 9 параметров Проекта)					
											1) Разработка ключевых показателей для комплексной оценки эффективности деятельности территориальных управлений Ространснадзора.	январь 2016 г.	Отчет руководителя проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)		
											2) Внедрение комплексной системы оценки эффективности и результатов деятельности территориальных управлений Ространснадзора (приказ Ространснадзора от 17.02.2016 № СС-137фс).	февраль 2016 г.			
											3) Подготовка сводного отчета о деятельности территориальных управлений по итогам 6 месяцев 2016 года. Анализ эффективности и результатов деятельности территориальных управлений Ространснадзора.	до 15 августа 2016			
					4) Подготовка предложений и разработка плана мероприятий по оптимизации деятельности управлений и совершенствованию системы оценки эффективности их деятельности.	до 10 сентября 2016									

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
					5) Доработка плана мероприятий по оптимизации деятельности управлений (при необходимости). Утверждение Плана мероприятий.	до 22 сентября 2016				
					6) Исполнение пунктов Плана мероприятий.	В соответствии со сроками Плана мероприятий	Отчет руководителя проекта о выполнении пунктов Плана мероприятий (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения каждого пункта Плана)			
					7) Внесение изменений в приказ Ространсадора от 17.02.2016 № СС-137/фе (при необходимости).	до 22 сентября 2016				
					8) Подготовка сводного отчета о деятельности территориальных управлений по итогам 12 месяцев 2016 года. Анализ эффективности и результативности деятельности территориальных управлений Ространсадора за 2016 год.	до 15 февраля 2017	Представление руководителем проекта сводного отчета за 12 месяцев 2016 (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
1.3.	Повышение уровня оснащенности надзорных органов техническими средствами	1) Оснащение надзорных органов техническими средствами; 2) Организация систем централизованного учета технических средств в территориальных управлениях и ЦА Службы.	Повышение эффективности работы управлений за счет оснащения техническими средствами и повышения технической грамотности инспекторского состава	Руководитель проекта: С.Г. Девятов  Команда проекта: А.И. Панкратов А.Д. Поздняков Ю.В. Федюшин Ю.Н. Нежемин Г.Б. Сарфанов В.Е. Поддубный В.Л. Филиппов	9) Разработка плана мероприятий по оптимизации деятельности территориальных управлений (при необходимости).	до 01 марта 2017	Представлен не руководителем проекта Плана мероприятий (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении целей проекта (январь 2017 года)
					1) Анализ текущего состояния уровня оснащенности управлений техническими средствами (подтверждение потребности в оснащении). 2) Обеспечение представления территориальными управлениями заявок на 2-е полугодие 2016 на дооснащение техническими средствами в соответствии с Методическими рекомендациями по представлению заявок (письмо Службы от 15.07.2016 №СС-10/4-1595). 3) Рассмотрение на заседании бюджетной комиссии предложений по финансовому обеспечению нужд надзорных органов в приобретении технических средств. 4) Выделение бюджетных средств управлением по результатам заседания бюджетной комиссии. 5) Подготовка на учёт (занесение в реестр) приобретённых и имеющихся технических средств.	до 10 августа 2016  до 15 августа 2016	Отчет руководителя проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			
						до 01 сентября 2016				
						до 10 сентября 2016				
						до 15 декабря 2016				

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
					6) Анализ эффективности использования выделенных финансовых средств на техническое оснащение. Внесение корректировок в план оснащения надзорных органов техническими средствами на 2017 год.	до 20 января 2017				
1.4.	Разработка комплекса мероприятий по созданию научно-образовательной базы для подготовки и регулярной переподготовки государственных инспекторов Ространснадзора	1) Повышение профессионализма инспекторского состава и поддержание его на высоком уровне; 2) Создание единой системы профессионального развития инспекторов Ространснадзора.	Разработка проектов учебных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных инспекторов Ространснадзора	Руководитель проекта: В.Б. Черток  Команда проекта: В.Л. Филиппов А.И. Кружжлин С.В. Саркисян П.В. Вадин А.Г. Бабак В.Б. Гулин В.В. Кононенко С.Г. Девилов	1) Разработка профильных программ (по видам надзора) подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных инспекторов Ространснадзора. 2) Организация взаимодействия с ректорами транспортных ВУЗов по вопросу переподготовки и повышения квалификации государственных инспекторов Ространснадзора. 3) Выбор ВУЗа(ов) с широкой филиальной сетью для систематического проведения на его базе переподготовки и повышения квалификации государственных инспекторов Ространснадзора.	до 10 ноября 2016  до 10 декабря 2016	Отчет руководителя проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)
<b>2. Цель Декларации: Переход контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора на риск-ориентированную модель</b>										
2.1.	1) Разработка концепции перехода на риск-ориентированную модель осуществления контрольной (надзорной) деятельности	Повышение эффективности и результативности и государственного контроля (надзора) в сфере транспорта за счет использования риск-ориентированного подхода к осуществлению	1) Переход к планированию проверок в зависимости от степени риска причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям; 2) Формирование централизованной системы управления	Руководитель проекта: В.Б. Черток  Команда проекта: А.И. Панкратов М.В. Кузнецов Р.В. Таланцев В.В. Кононенко Ю.Н. Нежемлин Г.Б. Сарфанов В.Е. Поддубный	1) Анализ действующей ретульторной базы, информационных ресурсов Ространснадзора и зарубежной практики использования риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере транспорта. 2) Классификация рисков в сфере транспорта. Подготовка Методики (Правил) отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или	до 20 сентября 2016  до 01 ноября 2016	Отчет руководителя проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
		Контрольно-надзорной деятельности	рисками Ространснадзора при планировании и осуществлении контрольно-надзорной деятельности.		определенному классу опасности (категории) опасности.					
					3) Направление Методики (Правил) в территориальные управления и управления ЦА для отнесения по надзорных субъектов к определенной категории риска или определению классу опасности (категории) опасности.	до 10 ноября 2016				
					4) Подготовка Концепции формирования системы управления рисками и предложений по информационно-технологическому обеспечению.	до 01 ноября 2016				
					5) Разработка «дорожной карты» перехода Ространснадзора к использованию риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.	до 01 декабря 2016				
					6) Отнесение территориальными управлениями и ЦА Службы по надзорных субъектов контрольно-надзорной деятельности по категориям рисков или определенному классу опасности (категории) опасности в соответствии с Методикой (Правилами).	до 10 декабря 2016				
					7) Разработка методики оценки эффективности применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта.	до 20 декабря 2016				
	2) Составление перечня нормативных	1) Актуализация информации о действующих	Систематизация практики осуществления	Руководитель проекта: Д.Г. Ефимов	1) Подготовка и рассылка писем в научные организации, объединения юридических лиц, предпринимателей и	до 12 сентября 2016	Отчет руководителя проекта			Представление руководителем проекта Отчета



№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
	правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольно-надзорной деятельности	обязательных требований: 2) Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях для хозяйствующих субъектов	государственный контроль (надзора) в части приведения к единообразному пониманию массива обязательных требований, подлежащих проверке	Команда проекта: В.В. Кононенко Р.В. Таланцев Ю.Н. Нежелмин С.В. Саркисян Г.Б. Сарафанов О.П. Пучков	Т.д. о предоставлении кандидатур для участия в подготовке Перечня(ей) нормативных правовых актов по видам надзора, содержащих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке (далее – Перечень(и) актов).	После получения предложений в соответствии с п.1), но не позднее 26 сентября 2016	(в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			о достижении цели проекта (19 декабря 2016)
					2) Создание рабочих групп по видам надзора для подготовки проекта Перечня(ей) актов, соблюдение которых подлежит проверке.					
					3) Подготовка распорядительного акта Службы о разработке Перечня(ей) актов, соблюдение которых подлежит проверке. Размещение информации о начале разработки Перечня(ей) актов на интернет сайте Службы.	до 28 сентября 2016				
					4) Подготовка Перечня(ей) актов по видам надзора. В Перечень включаются акты, указанные в разделе II «Методических рекомендаций...», представленных письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №П36-43624, по форме, указанной в приложении к «Методическим рекомендациям...».	до 24 октября 2016				
					5) Обсуждение проекта Перечня(ей) актов по видам надзора с членами общественного совета Ространснадзора, представителями научных организаций, объединений юридических лиц, предпринимателей.	до 14 ноября 2016				
					6) Направление подготовленных	до 16 ноября				

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта				
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок					
2.2.	Разработка плана проверки в 2017 году с учетом рисков-ориентированной модели	«Пилотное» использование разработанной концепции рисков-ориентированного подхода при планировании	Проведение сравнительного анализа качества планирования проверки на 2017 год с использованием	Руководитель проекта: М.В. Кузнецов Команда проекта: Р.В. Таланцев	Перечня(ей) актов по видам надзора на апробацию в территориальные органы Службы и размещение на интернет сайте Службы – для общественного обсуждения.  7) Обобщение и учет замечаний и предложений от территориальных органов Службы и заинтересованных лиц.  8) Разработка проектов Порядка ведения и обновления Перечня(ей) актов и приказа Службы об утверждении Перечня(ей) актов и Порядка ведения Перечня(ей) актов.  9) Утверждение Перечня(ей) актов и Порядка ведения приказом Ространснадзора.  10) Размещение утвержденного Перечня(ей) актов на интернет сайте Службы в соответствии с «Методическими рекомендациями...», представленными письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №П36-43624.	2016		Отчет руководителя проекта о выполнении параметров проекта (в течение 5			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (май 2017)			
												до 12 декабря 2016		
												до 14 декабря 2016		
												до 16 декабря 2016		
					1) Обобщение поступившей от территориальных управлений и управлений ЦА информации об отнесенных запланированных к проверке в 2017 году поднадзорных субъектов к категориям рисков или определенному классу опасности (категории) опасности.	до 20 декабря 2016								

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
		проверок хозяйствующих субъектов	разработанной модели риск-ориентированного подхода при планировании проверок	В.В. Кононенко Ю.Н. Нежемлин Г.Б. Сарфанов С.В. Саркисян	2) Подготовка отчета, содержащего сравнительный анализ качества планирования проверок на 2017 год (с учетом планирование без учета риск-ориентированного подхода; планирование с учетом риск-ориентированного подхода – отнесение субъектов к категориям риска или определению класса опасности (категории) опасности).	до 25 января 2017	рабочих дней после срока исполнения каждого параметра)			
					3) Разработка механизма обработки поступающей в управления информации об имелошних нарушениях, представляющих угрозу охраняемым ценностям, в целях расчета категории риска/класса опасности поднадзорных субъектов – для применения при планировании проверок на 2018 год.	до 30 марта 2017				
					4) Обеспечение сопровождения работы по отнесению территориальными управлениями и управлениями ЦА всех поднадзорных субъектов (по видам транспорта) к категории риска/класса опасности.	до 01 мая 2017				
<b>3. Цель Декларации: Обеспечение открытости Ространснадзора в рамках реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти</b>										
3.1.	Формирование и развитие механизмов оперативного реагирования на обращения граждан, общественных объединений и предпринимателей кто сообщества по существу	1) Повышение эффективности работы Ространснадзора с референтными группами; 2) Повышение уровня доверия и формирование положительного восприятия Ространснадзора	Создание сервисов оперативного реагирования на обращения, ориентированные на обеспечение максимальной доступности и открытости Ространснадзора	Руководитель проекта: С.Г. Васильев  Команда проекта: М.В. Кузнецов О.П. Пучков Ю.А. Балыкова А.И. Панкратов А.И. Мижарев В.Б. Гулин	1) Проведение анализа механизма текущей работы с обращениями граждан на предмет определения возможной автоматизации и оптимизации работы с обращениями. 2) Разработка электронной формы записи на личный прием к руководителю Службы, заместителем руководителя и начальникам профильных управлений с возможностью выбора даты, времени, конкретного лица и темы обращения.	до 25 август 2016  до 10 сентября 2016	Отчет руководителя проекта о выполнении параметров проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения каждого параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
	оставленных в обращениях вопросов.	референтными группами.		А.Г. Бабак В.Е. Поддубный Г.А. Сергеев А.И. Кружилин	3) Создание унифицированной формы направления обращений граждан с обязательными полями к заполнению для сайта Ространснадзора. 4) Разработка проекта регламента систематизации информации и статистической ежеквартальной отчетности по обращениям граждан. 5) Обучение персонала, ответственного за работу с обращениями граждан.	до 30 августа 2016				
3.2.	Поддержание в актуализированном состоянии информационного содержания тематических разделов Интернет-сайта Ространснадзора	Обеспечение уровня полноты, достоверности и своевременности информирования пользователей сети «Интернет» о деятельности Ространснадзора	Модернизация и актуализация Интернет-сайта Ространснадзора, обновление дизайна и структуры сайта	<u>Руководитель проекта:</u> С.Г. Васильев  <u>Команда проекта:</u> О.П. Пучков Ю.А. Валькова Д.Г. Ефимов А.И. Панкратов А.И. Мижарев В.Б. Гулин А.Г. Бабак В.Е. Поддубный Г.А. Сергеев А.И. Кружилин	1) Определение порядка предоставления информационного материала к размещению на сайте. 2) Подготовка (обновление) Порядка предоставления информации и ее размещения на сайте Ространснадзора с учетом доработки разделов сайта и обеспечением условий доступности сайта для инвалидов по зрению.	до 20 ноября 2016  до 01 декабря 2016	Отчет руководителя проекта о выполнении параметров проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)
3.3.	Разработка сервиса с анкетой для оценки работы Ространснадзора с обращениями и запросами граждан, представляющей организационный (юридический лиц),	1) Улучшение пользовательского интерфейса Интернет-сайта Ространснадзора 2) Получение общественной оценки работы Ространснадзора с обращениями и запросами референтных	Выстраивание работы с обращениями и запросами референтных групп с учетом общественной оценки деятельности Ространснадзора	<u>Руководитель проекта:</u> С.Г. Васильев  <u>Команда проекта:</u> Ю.А. Валькова М.В. Кузнецов А.И. Панкратов А.И. Мижарев В.Б. Гулин А.Г. Бабак	1) Разработка электронной формы анкетирования пользователей сайта: для оценки качества ответа на обращения граждан; для оценки качества оказания государственных услуг. 2) Разработка проекта регламента систематизации информации и статистической ежеквартальной отчетности по анкетированию граждан.	до 20 сентября 2016  до 20 ноября 2016	Отчет руководителя проекта о выполнении параметров проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
	общественных объединений.	группы		В.Е. Поддубный Г.А. Сергеев А.И. Кружидин О.П. Пучков						

**4. Цель Декларации: Разработка и реализация стратегии развития Ространснадзора**

4.1.	Разработка концепции развития Ространснадзора на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу	Определение базовых подходов к созданию концепции развития Ространснадзора	Прогнозирование основных направлений развития и совершенствования деятельности Ространснадзора	Руководители проекта: В.Б. Черток, А.Ч. Ахохов, С.Г. Васильев  Команда проекта: Д.Г. Ефимов М.В. Кузнецов С.Г. Девятов А.И. Панкратов В.Л. Филиппов Р.В. Таланцев В.В. Кононенко Ю.Н. Нежемлин Г.Б. Сарафанов В.Е. Поддубный	1) Оценка имеющихся направлений деятельности Ространснадзора, в том числе не связанных непосредственно с осуществлением контрольно-надзорной деятельностью и оказанием государственных услуг.  2) Определение перечня задач, достижение которых обусловлено принимаемыми изменениями в законодательстве и нормативные правовые акты, изменениями в подходах и условиях осуществления контрольно-надзорной деятельности и улучшением планирования и осуществления деятельности Службы (в том числе финансовое планирование, планирование закупок, информационное развитие и т.д.).	до 30 сентября 2016	до 20 октября 2016	Заслушивание начальников управлений о предложениях по выполнению параметров проекта (в течение 5 рабочих дней после срока выполнения параметра)			Представление руководителям и проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
4.2.	Формирование целевых программ и планов работы Ространснадзора на основе концепции развития	Выработка предложений для включения в целевые программы на основе концепции развития Ространснадзора с учетом требований времени	Направленность текущей деятельности Ространснадзора на достижение плановых показателей, определенных концепцией развития	Руководители проекта: В.Б. Черток, А.Ч. Ахохов, С.Г. Васильев Команда проекта: Д.Г. Ефимов М.В. Кузнецов С.Г. Девятов А.И. Панкратов В.Л. Филиппов Р.В. Таланцев В.В. Кононенко Ю.Н. Нежемлин Г.Б. Сарафанов В.Е. Поддубный	1) Анализ действующей концепции развития Ространснадзора и её оценка на соответствие требованиям действующего и вновь принятого законодательства. 2) Анализ и оценка актуальности принятых к внедрению параметров целевых программ и планов работы Ространснадзора. Разработка предложений по их корректировке. 3) Подготовка предложений в проект целевых программ и корректировка планов работы Ространснадзора на основе проведенного анализа и оценки.	до 15 октября 2016  до 25 октября 2016  до 10 ноября 2016	Заслуживание начальников управлений о предложениях X по выполнению параметров проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)

**5. Цель Декларации: Реализация Стратегии национальной безопасности РФ в сфере надзора за безопасностью на транспорте**

5.1.	Подготовка предложений и реализация мероприятий федеральных программ по обеспечению безопасности населения на транспорте	1) Развитие комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте в соответствии с соответствия с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года. 2) Проведение профессиональной подготовки должностных лиц в области обеспечения транспортной	Повышение безопасности населения на транспорте в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года	Руководитель проекта: В.Б. Черток Команда проекта: А.И. Панкратов П.В. Бадин Ю.В. Федюшин Ю.Н. Нежемлин Г.Б. Сарафанов В.Е. Поддубный	1) Комплексный анализ состояния системы обеспечения безопасности населения на транспорте за прошедший период и обоснование необходимости внесения корректирующих действий.  2) Выработка корректирующих мероприятий и представление их для внесения в программу по обеспечению безопасности населения на транспорте.	до 01 октября 2016  до 20 октября 2016	Отчет руководителя проекта о выполнении параметров проекта (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)
------	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	
5.2.	Разработка предложений по требованиям и ответственности иностранных перевозчиков на уровне, не ниже зарубежных аналогов	Распространение требований Российского законодательства на иностранных перевозчиков в целях исключения дискриминации российских перевозчиков	Подготовка предложений в Минтранс России о внесении изменений в законодательные и нормативные правовые акты	Руководитель проекта: <u>А.Ч. Ахохов</u>  Команда проекта: Д.Т. Ефимов Р.В. Таланцев В.В. Кононенко Ю.Н. Нежемлин Г.Б. Сарафанов С.В. Саркисян	1) Анализ законодательной и нормативной правовой базы (по видам надзора) на предмет отсутствия требований к иностранным перевозчикам, что ставит их в преимущественное положение по отношению к российским перевозчикам.  2) Подготовка перечня нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения с описанием проблемы.  3) Подготовка и направление предложений Службы в Минтранс России для включения в план нормотворческой деятельности Минтранса России на 2017 год.	до 30 сентября 2016   до 30 сентября 2016  до 01 ноября 2016	Отчет руководителя проекта о выполнении параметров (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			Представление руководителем проекта Отчета о достижении цели проекта (декабрь 2016)
5.3.	Реализация международных стандартов в сфере государственного надзора за безопасностью на транспорте	1) Соблюдение профессиональной и технологической дисциплины; 2) Соблюдение требований действующих нормативных правовых актов в сфере государственного надзора за безопасностью на транспорте.	Приведение сферы государственного надзора за безопасностью в соответствие с международными стандартами	Руководитель проекта: <u>В.Б. Черток</u>  Команда проекта: А.О. Гоголина П.В. Бадин Ю.В. Федюшин Ю.Н. Нежемлин Г.Б. Сарафанов В.Е. Поддубный А.И. Панратов	1) Принятие решения об обязательном использовании международных стандартов в сфере государственного надзора за безопасностью на транспорте. Подготовка проектов необходимых нормативных правовых актов.  2) Анализ и оценка эффективности и результативности применения международных стандартов в сфере государственного надзора за безопасностью на транспорте.  3) Выработка корректирующих действий по результатам проведенных анализа и оценки эффективности и результативности применения международных стандартов в сфере государственного надзора за безопасностью на транспорте.	до 20 сентября 2016  до 30 сентября 2016	Отчет руководителя проекта о выполнении параметров (в течение 5 рабочих дней после срока исполнения параметра)			

№ п/п	Название проекта	Цель проекта	Задача проекта	Команда проекта	Параметры реализации проекта	Сроки исполнения параметров	Критерии выполнения параметров	Оценка выполнения параметров		Оценка достижения цели проекта
								Выполнено в срок	Не выполнено в срок	